

新築住宅 工程表(例)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
企画設計	●————●												
基本設計 (法チェック)		●————●											
実施設計			●————●										
確認申請				●————●									
積算						●——●							
入札							●——●						
工事							●————●						
開発事前協議													
ボーリング													
測量													
設計監理料	5 (万円)	33		76		191				39	39		383
申請料・印紙											20		20
解体・工事費								620	620	620	618		2478
祭事								3		17			20
登記													
税金・予備											60 39		99
合計	5	33		76		191		623	620	676	776		3000